Phụ lục số 1: 
KẾ HOẠCH 
GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG NĂM 2006 XÃ HÒA BÌNH, HUYỆN CHIẾN THẮNG
Bảng 1. Các dự án đầu tư của xã
	 
 
Số 
TT
	 
 
Tên dự án
	Kiểm tra sự phù 
hợp của Quyết 
định đầu tư dự án với quy hoạch, kế 
hoạch.
	Theo dõi, kiểm tra 
việc chấp hành 
các quy định của 
chủ đầu tư và các 
nhà thầu.
	Theo dõi, phát 
hiện các tác động 
tiêu cực của dự án 
đến môi trường, 
cộng đồng.
	Theo dõi, đánh giá 
hiệu quả đầu tư; 
phát hiện việc gây 
lãng phí, thất 
thoát vốn, tài sản 
     thuộc dự án. 
 
	Theo dõi, kiểm tra nhà thầu tuân thủ các quy trình, quy phạm, định mức vật tư, loại vật tư theo quy định.
	Theo dõi, kiểm 
tra kết quả 
nghiệm thu và quyết toán công trình. 
 

	(A)
	(B)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Xây dựng trường 
Phổ thông THCS 
 
	- Bắt đầu: 1/1/06 
- Ông A chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ 
- Báo cáo kết quả: 
tháng 2/2006
	- Bắt đầu: 1/1/06 
- Ông B chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ 
- Báo cáo kết quả: 
tháng 1/2007
	- Bắt đầu: 7/1/06 
- Ông B chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ 
- Báo cáo kết quả: 
tháng 1/2007
	- Bắt đầu: 1/1/06 
- Ông B chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ 
- Báo cáo kết quả: 
tháng 1/2007
	- Bắt đầu: 1/1/06 
- Ông X chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ 
- Báo cáo kết quả: 
tháng 1/2007
	- Bắt đầu: 1/3/06 
- Ông Y chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ 
- Báo cáo kết quả: 
tháng 1/2007

	2
	Xây dựng trạm y 
tế xã
	- Bắt đầu: 1/1/06 
- Ông A chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ 
- Báo cáo kết quả: 
tháng 2/2006 
 
	- Bắt đầu: 1/1/06 
- Ông C chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ 
- Báo cáo kết quả: 
tháng 1/2007
	- Bắt đầu: 1/5/06 
- Ông C chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ 
- Báo cáo kết quả: 
tháng 1/2007
	- Bắt đầu: 1/1/06 
- Ông C chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ 
- Báo cáo kết quả: 
tháng 1/2007
	- Bắt đầu: 1/1/06 
- Ông X chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ 
- Báo cáo kết quả: 
tháng 1/2007
	- Bắt đầu: 1/3/06 
- Ông Y chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ 
- Báo cáo kết quả: 
tháng 1/2007

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	m
	Làm đường liên thôn đi qua thôn Đoài
	- Bắt đầu: 01/01
- Ông A chủ trì
- Cộng đồng hỗ trợ
- Báo cáo kết quả:
tháng 2/2006
	- Bắt đầu: 01/01
- Ông D chủ trì
- Cộng đồng hỗ trợ
- Báo cáo kết qủa:
tháng 2/2006
	- Bắt đầu: 01/5/06
- Ông D chủ trì
- Cộng đồng hỗ trợ
- Báo cáo kết qủa:
tháng 2/2006
	- Bắt đầu: 01/2/06
- Ông D chủ trì
- Cộng đồng hỗ trợ
- Báo cáo kết qủa:
tháng 2/2006
	- Bắt đầu: 01/2/06
- Ông X chủ trì
- Cộng đồng hỗ trợ
- Báo cáo kết quả:
tháng 2/2006
	- Bắt đầu: 01/3/06
- Ông Y chủ trì
- Cộng đồng hỗ trợ
- Báo cáo kết qủa:
th¸ng 2/2006


 
Bảng 2. Các dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước
	 
Số 
TT
	 
Tên dự án
	Kiểm tra sự phù hợp của Quyết định đầu tư dự án 
(hoặc Giấy đăng ký đầu tư) với quy hoạch, kế hoạch. 
 
	Theo dõi, kiểm tra việc 
chấp hành các quy định của chủ đầu tư và các nhà 
thầu.
	Theo dõi, phát hiện các 
tác động tiêu cực của dự án đến môi trường, cộng đồng. 
 
	Theo dõi, đánh giá hiệu 
quả đầu tư; phát hiện việc gây lãng phí, thất thoát vốn, tài sản thuộc dự án.

	(A)
	(B)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Dự án trạm cấp nước sạch 
nông thôn
	- Bắt đầu: 1/1/06 
- Ông A chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ 
- Báo cáo kết quả: tháng 
   2/2006 
 
	- Bắt đầu: 1/1/06 
- Ông M chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ 
- Báo cáo kết quả: tháng 
            1/2007
	- Bắt đầu: 1/1/06 
- Ông M chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ 
- Báo cáo kết quả: tháng 
            1/2007
	- Bắt đầu: 1/1/06 
- Ông M chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ 
- Báo cáo kết quả: tháng 
            1/2007

	2
	Dự án trạm thủy nông 1 
 
	- Bắt đầu: 1/1/06 
- Ông A chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ 
- Báo cáo kết quả: tháng 
            2/2006
	- Bắt đầu: 1/1/06 
- Ông C chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ 
- Báo cáo kết quả: tháng 
   1/2007 
 
	- Bắt đầu: 1/1/06 
- Ông C chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ 
- Báo cáo kết quả: tháng 
            1/2007
	- Bắt đầu: 1/1/06 
- Ông C chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ 
- Báo cáo kết quả: tháng 
            1/2007

	...
	...
	...
	...
	...
	...

	m
	Dự án trường PTTH Chiến 
Thắng A
	- Bắt đầu: 1/1/06 
- Ông A chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ 
- Báo cáo kết quả: tháng 2/2006
	- Bắt đầu: 1/1/06 
- Ông D chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ 
- Báo cáo kết quả: tháng 1/2007
	- Bắt đầu: 1/1/06 
- Ông D chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ 
- Báo cáo kết quả: tháng 1/2007
	- Bắt đầu: 1/1/06 
- Ông D chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ 
- Báo cáo kết quả: tháng 1/2007


 
Bảng 3. Các dự án đầu tư bằng các nguồn vốn khác
	Số 
TT
	Tên dự án
	Kiểm tra sự phù hợp của Quyết 
định đầu tư dự án (hoặc Giấy đăng ký đầu tư) với quy hoạch, kế hoạch.
	Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành 
các quy định của chủ đầu tư và các 
nhà thầu.
	Theo dõi, phát hiện các tác động 
tiêu cực của dự án đến môi 
trưêng, cộng đồng. 

	1
	Dự án liên doanh sản xuất 
nước p trái cây
	- Bắt đầu: 1/1/2006 
- Ông A chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ thực hiện 
- Báo cáo kết quả: tháng 3/2006 
	- Bắt đầu: 1/1/06 
- Ông N chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ thực hiện
- Báo cáo kết quả: tháng 1/2007
	- Bắt đầu: 1/1/06 
- Ông N chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ thực hiện
- Báo cáo kết quả: tháng 1/2007

	2
	Dự án xưởng gia công cơ khí 
của Công ty TNHH Minh Đức
	- Bắt đầu: 1/1/2006 
- Ông A chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ thực hiện 
- Báo cáo kết quả: tháng 3/2006
	- Bắt đầu: 1/1/06 
- Ông T chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ thực hiện 
- Báo cáo kết quả: tháng 1/2007
	- Bắt đầu: 1/1/06 
- Ông T chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ thực hiện
- Báo cáo kết quả: tháng 1/2007

	...
	...
	...
	...
	...

	k
	Dự án nhà máy chế biến bột 
sắn của Công ty TNHH 
Phương Đông
	- Bắt đầu: 1/1/06 
- Ông A chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ thực hiện 
- Báo cáo kết quả: tháng 2/2006
	- Bắt đầu: 1/1/06 
- Ông K chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ thực hiện
- Báo cáo kết quả: tháng 1/2007
	- Bắt đầu: 1/1/06 
- Ông K chủ trì 
- Cộng đồng hỗ trợ thực hiện
- Báo cáo kết quả: tháng 1/2007


