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CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Về việc triển khai thực hiện điều tra, thống kê đất đai và các loại
tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án Hồ chứa nước Sông Ray

__________

Thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 261/CV/TU ngày 26/10/2001 về việc triển khai dự án hồ chứa nước Sông Ray và đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Công văn số 3202/BNN/KH ngày 02/11/2001 về việc lập và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi hợp phần đền bù, di dân tái định cư của dự án hồ chứa nước Sông Ray, UBND tỉnh đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo đền bù giải phóng mặt bằng dự án hồ chứa nước Sông Ray và giao nhiệm vụ cho Chi cục quản lý thủy nông làm chủ đầu tư để thực hiện công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư của dự án hồ chứa nước Sông Ray.

Dự án hồ chứa nước Sông Ray là công trình đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, diện tích đất sử dụng cho dự án có quy mô rộng thuộc địa bàn hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, tài sản và số hộ phải giải tỏa, di dời ra ngoài vùng bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ rất lớn. Để đảm bảo cho công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư được tiến hành chặt chẽ, đồng bộ và tuân thủ pháp luật; UBND tỉnh chỉ thị:

1. Cho phép thực hiện công tác điều tra, thống kê đối với đất đai và các loại tài sản nằm trong phạm vi bị ảnh hưởng, phải giải tỏa, di dời để thực hiện công trình hồ chứa nước Sông Ray. Căn cứ kết quả điều tra, thống kê tiến hành lập, di dân tái định cư của dự án hồ chứa nước Sông Ray. Thời gian hoàn thành các công việc trên là 30-6-2002.

2. Chi cục quản lý thủy nông là chủ đầu tư có trách nhiệm:

+ Cùng với Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi II - Bộ Nông nghiệp và PTNT khẩn trương hoàn thành công tác cắm mốc phục vụ công tác điều tra, thống kê làm cơ sở lập Báo cáo nghiên cứu khả thi bồi thường thiệt hại, di dân tái định cư. Thời gian hoàn thành trước ngày 23-3-2002.

+ Phối hợp với UBND huyện, xã thuộc hai tỉnh lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê.

+ Lập dự toán kinh phí công tác điều tra, thống kê thông qua Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm tra trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 3-2002.

+ Hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi hợp phần bồi thường thiệt hại, di dân tái định cư thông qua Ban chỉ đạo chậm nhất là ngày 15-6-2002.

3. Giao trách nhiệm Chủ tịch UBND các huyện Xuyên Mộc và Châu Đức:

+ Chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ và công tác điều tra, thống kê trên địa bàn các xã thuộc dự án; cùng với các cơ quan chức năng, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động để các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong vùng bị ảnh hưởng nắm được mục đích, yêu cầu của đợt điều tra, thống kê.

+ Chỉ đạo UBND các xã, hội đồng xét cấp giấy chứng nhận QSDĐ xã tập trung xem xét và xác nhận QSDĐ cho các hộ thuộc phạm vi dự án để chuẩn bị cơ sở pháp lý phục vụ tốt cho công tác bồi thường thiệt hại. UBND các xã có trách nhiệm theo dõi các biến động về đất đai, tài sản trong vùng quy hoạch; trường hợp xảy ra các hiện tượng phức tạp, không bình thường hay phát sinh tranh chấp, khiếu nại về đất đai, tài sản phải kịp thời xử lý hoặc báo cáo UBND huyện có biện pháp giải quyết không để kéo dài.

4. Giám dốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thường trực Ban chỉ đạo có trách nhiệm thay mặt Ban chỉ đạo kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo công tác điều tra, thống kê hoàn thành đúng yêu cầu và thời hạn; chuẩn bị kế hoạch nội dung để UBND tỉnh làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai trong tháng 3-2002 để thống nhất công tác phối hợp tổ chức thực hiện giữa hai địa phương.

5. Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Địa chính chủ trì phối hợp với Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT và Chủ tịch UBND các huyện: Xuyên Mộc, Châu Đức đề xuất phương án chọn vị trí, diện tích đất ở, đất sản xuất phù hợp để có phương án giải quyết đất tái định cư cho các hộ giải tỏa. Thời gian hoàn thành trong tháng 4-2002.

6. Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các huyện, xã liên quan nghiên cứu dự thảo quy định bảng giá bồi thường thiệt hại của dự án (cần lưu ý yếu tố giá bồi thường liên quan giữa hai tỉnh). Thời gian hoàn thành trước 31-5- 2002

7. Giao trách nhiệm Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá đề xuất trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch, nguồn vốn thực hiện công tác điều tra, thống kê và kinh phí bồi thường thiệt hại, xây dựng các khu tái định cư. Thời gian hoàn thành trong tháng 6- 2002.

8. Đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc vùng ảnh hưởng của dự án có trách nhiệm:

+ Cùng với tổ công tác kê khai đúng đủ các nội dung theo yêu cầu của đợt điều tra, thống kê đối với đất đdai, tài sản hợp pháp của mình.

+ Mặc dù kết quả điều tra, thống kê chưa phải là cơ sở để ban hành quyết định bồi thường thiệt hại nhưng để tránh các thiệt hại về sau, đề nghị các hộ không trồng cây lâu năm; nếu có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở, công trình phải được UBND huyện, xã hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép. Nghiêm cấm mọi hành vi làm thay đổi chủng loại, số lượng cây trồng, vật nuôi nhằm mục đích đối phó, lấy tiền đền bù của Nhà nước.

+ Hạn chế việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai trong vùng quy hoạch xây dựng công trình, nếu có nhu cầu thì các đối tượng thực hiện chuyển nhượng phải đảm bảo đủ các điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định của Luật Đất đai hiện hành.

9. Các cơ quan Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo rộng rãi nội dung chỉ thị của UBND tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Yêu cầu các cơ quan, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp và các tổ chức, cá nhân hộ gia đình có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị của UBND tỉnh./.
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